
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внесение процедур закупок в план график МКУ 

«Управление строительства»

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
+ - - -

Выход на рабочую группу по оценке 

обоснованности закупок, образованной 

Комитетом по конкурентной политике

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства», 

МКУ «УЦЗ»
- + - -

Заключение муниципальных контрактов на 

ПИР+СМР

 Руководитель МКУ 

«Управление строительства»
- - + -

Начало выполнения работ по муниципальным 

контрактам на ПИР+СМР

Руководитель МКУ 

«Управление строительства» - - + +

№

п/п

Наименование 

основного 

мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 

рамках основного мероприятия

Наименование 

городского 

округа

Стандартные процедуры, направленные на 

выполнение основного мероприятия, 

предельные сроки их исполнения

Ответственный за 

процедуру
2022 год

К. А. МадатоваЗаместитель Главы Администрации городского округа 

Проектирование и строительство дошкольных 

образовательных организаций

Организация 

строительства 

(реконструкции) 

объектов 

дошкольного 

образования

1. г.о. Химки
Проведение проектно-

изыскательских работ

Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Химки

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 01

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»

муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Результат выполнения 

процедуры


