

Приложение № 15 к изменениям  
в муниципальную программу городского округа Химки  
Московской области «Строительство и капитальный  
ремонт объектов социальной инфраструктуры»

«Приложение № 15  
к муниципальной программе  
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 51**  
подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»  
муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2024 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников	Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников	г.о. Химки	Контроль за выполнением работ по строительству (реконструкции) объектов дошкольного образования	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства»	+	+	+	+	Строительство объекта дошкольного образования

**Координатор - Первый заместитель Главы городского округа**

**К.А. Мадатова**

».