

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования"  
подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"  
муниципальной программы "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Химки"

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру	2018 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования	Актуализация схемы теплоснабжения	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки	Начальника Управления ЖКХиБ В.В. Харитонов	+	+	+	+	Актуализация схем теплоснабжения

Заместитель Главы Администрации городского округа

\_\_\_\_\_ В.Н. Турчанинов