

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия 07
подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»
муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2024 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций	г.о. Химки	Выполнение работ по капитальному ремонту по муниципальному контракту	Руководитель МКУ «Управление строительства»	+	+	+	+	Открытие объекта после ПИР и капитального ремонта
		Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания		Закупка и поставка немонтируемого оборудования для оснащения объекта	Руководитель МКУ «Управление строительства»	-	+	+	-	
		Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций		Выполнение проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объекта общего образования	Руководитель МКУ «Управление строительства»	+	+	-	-	
		Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт		Выполнение работ по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт	Руководитель МКУ «Управление строительства»	-	-	+	+	

Координатор - Первый заместитель Главы городского округа

К. А. Мадатова

».