

«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия

подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Должность исполнителя, ответственного за процедуру	2024 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествий) на территории муниципального образования Московской области»	Поддержание в постоянной готовности МСОН	Химки	Подготовка конкурсной документации	Конкурсный управляющий МБУ «ХимСпас»	+	-	-	-	Увеличение доли населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной системы оповещения населения (МСОН)
Проведение электронного аукциона				Руководитель МКУ «Управление централизации закупок»	+	-	-	-		
Заключение контракта				Директор МБУ «ХимСпас»	-	+	-	-		
Приемка работ				Начальник отдела ЕДДС МБУ «ХимСпас»	-	-	+	-		
Подписание акта выполненных работ и оплата				Директор МБУ «ХимСпас»	-	-	+	-		

Заместитель Главы городского округа

А.Г. Цуканов