

п/п	Наименование мероприятий, работ	Ед. измерения	Количество	Цена за единицу (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)	Исполнители		Сроки исполнения																	
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август			сентябрь			октябрь		
								1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
3	Проверка технического состояния зданий и сооружений, систем тепло-, водо-, газо-, электроснабжения и водоотведения объектов ЖКХ					Ресурсоснабжающие организации (РСО) Управляющие организации (УО)			v																
4	Утверждение графиков подготовки внутридомовых систем отопления, котельного оборудования и систем теплоснабжения					Управление ЖКХ		До 17.04.			v														
5	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов					Управление ЖКХ		До 17.04.																	
6	Создание штаба по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соц. сферы к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов					Управление ЖКХ		До 17.04.																	
7	Еженедельное подведение итогов хода выполнения запланированных организационно-технических мероприятий и ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов					Управление ЖКХ					07.06.	14.06.	21.06; 28.06	05.07.	12.07; 19.07.	26.07.	02.08; 09.08	16.08.	23.08; 30.08.	06.09.	13.09.	20.09; 27.09.	04.10.	11.10; 18.10.	15.10.

3.8	Обеспечить установку на котельных датчиков мониторинга отклонений температуры и давления с возможностью автоматической передачи данных приборов мониторинга																		до 01.10.	
-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--