

**"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия**

"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования"  
подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"  
муниципальной программы "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Химки"

| № п/п | Наименование основного мероприятия   | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения   | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | 2018 год  |            |             |            | Результат выполнения процедуры   |
|-------|--|--|--------------------------------|---|---|-----------|------------|-------------|------------|----------------------------------|
|       |  |  |                                |   |   | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |                                  |
| 1     | 2  | 3  | 4                              | 5   | 6   | 7         | 8          | 9           | 10         | 11                               |
| 1     | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования | Актуализация схемы теплоснабжения                                    | г.о. Химки                     | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки | Начальник Управления ЖКХиБ<br>В.В. Харитонов                | +         | +          | +           | +          | Актуализация схем теплоснабжения |

Заместитель Главы Администрации городского округа

\_\_\_\_\_ В.Н.Турчанинов