

**«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия**  
«Федеральный проект «Современная школа»»  
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Наименование городского округа	Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения	Ответственный за процедуру	2020 год				Результат выполнения процедуры
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Федеральный проект «Современная школа»	Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	г.о. Химки	Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана графика закупок МКУ «Управление строительства»	Администрация городского округа Химки, руководитель МКУ «Управление строительства»	-	+	+	+	Введение в эксплуатацию объектов общего образования

**И.о. заместителя Главы Администрации городского округа по градостроительству, архитектуре и земельно-имущественным вопросам**